

Dodatok č. 2 k ZoD č. 25/2016/PS

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Slovenské Pravno
Sídlo:	Obecný úrad č. 123, 038 22 Slovenské Pravno
Zastúpený:	Eva Pálešová – starostka obce
IČO:	003169116
DIČ:	
Tel.:	043/4901218
E-mail:	starosta@obecslovenskepravno.sk
Zhotoviteľ:	COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Sídlo:	Kysihýbelská 29 969 01 Banská Štiavnica
Zastúpený:	Ing. Vladimír Gallo, konateľ spoločnosti
IČO:	31631134
IČ DPH / DIČ:	2020478229
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK 58 0200 0000 0021 9624 6422
Tel.:	045/694 90 18
Fax:	045/694 90 28
E-mail:	combin@combin.sk
Zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.2800/S

II. Predmet dodatku č.2

Zmluvné strany sa dohodli na podpise tohto dodatku č. 2 k pôvodnej Zmluve o dielo č. 25/2016/PS, nakoľko sa podľa článku XIII. Vyššia moc, odsek 1 ZoD mení termín ukončenia vykonávania diela. Článok III. Termín zhotovenia diela sa upravuje nasledovne:

Pôvodne:

- Termín začatia prác: do 3 pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska
- Termín ukončenia vykonávania diela do: 120 dní

Sa nahrádza:


- Termín začatia prác: do 3 pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska
- Termín ukončenia 1. etapy diela do 30.11.2017, čo činí 87 dní
- Prerušenie stavby z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok
- Termín začatia 2. etapy do 3 pracovných dní od vyzvania objednávateľa na nástup
- Termín ukončenia 2. etapy diela do 33 dní
- Termín vykonávania celého diela do : 120 dní

Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v pôvodnom znení.

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 2 k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami, účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov za predpokladu, že dodatok bude schválený sprostredkovateľským/riadiacim orgánom.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo si riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
3. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú Zmluvnú stranu.

V Slovenskom Pravne, dňa 1.12. 2017



Eva Pálešová
starostka obce

V Banskej Štiavnici, dňa 1.12. 2017



Ing. Vladimír Gallo
konateľ spoločnosti